



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลผาสุก โทร.๐๔๒-๗๐๗-๔๕๐

ที่ อต ๗๙๔๐๑ / วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก


เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลตำบลผาสุก อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น




ดังนั้น สำนักปลัด งานแผนและงบประมาณ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุกดังกล่าว ต่อนายกเทศมนตรี ตามรายงานที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



นางสาวสรารัตน์ ค้อไผ่
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวสุวรรณา ชาวจันทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวสุดาดวง ศิริโยธา)
หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด  (นายพินิจ สรวงศิริ) หัวหน้าสำนักปลัด	ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก  (นายปรัชญาพร สุภา) รองปลัดเทศบาลตำบลผาสุก	ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลผาสุก  (นายสุระชัย ชาวสะอาด) ปลัดเทศบาลตำบลผาสุก
---	---	--

ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลผาสุก.....


(นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

สำเนาคู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลผาสุก

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลผาสุก จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาลทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายชาติณรงค์ ไชยทองศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลผาสุก

ปลัดเทศบาล
.....
.....
.....
.....
.....

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568
เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการจากเทศบาลตำบลผาสุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่อาคารเทศบาลตำบลผาสุก	321,000	321,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
2.โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารเทศบาลตำบลผาสุก	447,800	447,800	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าสำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก ตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	117,000	117,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี้ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1ซอยตะวันออก 2	389,000	389,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี้ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคำไฮ ซอย 5 บ้านคำไฮ หมู่ที่ 2	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี้ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนป่าไม้งาม บ้านคำยาง หมู่ที่ 3	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี้ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตาม ข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยพ่อนา บ้านค้ำน้อย หมู่ที่ 4	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยอุดมพร้าว,ซอยศรีวิไล บ้านดงกลาง หมู่ ที่ 5 ซอยอุดมพร้าว ช่วงที่ 1 ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ซอยอุดมพร้าว ช่วงที่ 2 ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางซอยคำจวง 2 บ้านคำจวง หมู่ที่ 6	490,000	490,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนรอบบ้าน 2 บ้านน้อยมาลีสาทร หมู่ที่ 7	481,000	481,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนค้ำน้อยใหม่ ซอยค้ำน้อยใหม่ 4/1 บ้านค้ำน้อยใหม่ไทยเจริญ หมู่ที่ 8	496,000	496,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยนายเตียง ไพริน บ้านวังทอง หมู่ที่ 9	481,000	481,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยผาทอง 12,13 บ้านผาทอง หมู่ที่ 10	463,000	463,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสายทางที่ ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบบ้านदानใหญ่ ซอย2 ,ซอยชัยมงคล บ้านदानใหญ่ หมู่ที่ 11	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค้ายางน้อย ซอย 7 ฟาร์มเห็ด บ้านคำ ยางน้อย หมู่ที่ 12	201,000	201,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยโรงเรียนสมณชา 1,ถนนรอบ หมู่บ้าน บ้านสมณชา หมู่ที่ 13	472,000	472,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยศาลากลางบ้าน บ้านคำไอน้อย หมู่ ที่ 14	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
18.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสมสวัสดิ์ ซอย 2 บ้านสมสวัสดิ์ หมู่ที่ 15	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
19.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนยางเจริญ-दानขามป้อม บ้านยาง เจริญ หมู่ที่ 16	494,000	494,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
20.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนดงเศรษฐี-ดงสวรรค์ บ้านดงเศรษฐี หมู่ที่ 17	490,000	490,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	
21.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนดงสวรรค์ -ดงเศรษฐี บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 18	490,000	490,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- มีรถยนต์สัญจรเข้า - ออก ประจำ	- ให้ใช้เส้นทางเลี่ยงสาย ทางที่ดำเนินการก่อสร้าง เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการ จริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
22.โครงการชุดสระน้ำสาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 จ่ายเป็นค่าดำเนินโครงการค่าชุดสระน้ำ สาธารณะหมู่บ้าน	297,000	272,320	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	-ชาวบ้านปลูกต้นยาง ลูก้าแนวเขตพื้นที่ ก่อสร้าง	-ประสานกับผู้นำชุมชนให้ แจ้งเจ้าของสวนยางมาทำ การตัดต้นยางออกจาก พื้นที่ดำเนินการ	
23.ค่าขุดเซย สัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) (ค่า ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ)	113,200	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนลดงบประมาณ
24.เครื่องสูบน้ำ	76,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนลดงบประมาณ
25.โครงการขยายเขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบล ผาสุก ขยายเขตไฟฟ้าสองสว่าง ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าระบบประปา ขยายเขตไฟฟ้าและปรับปรุงระบบไฟฟ้าใน สำนักงานเทศบาลตำบลผาสุก	150,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองช่าง	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนลดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลผาสุก	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/แผนงาน การเกษตร	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-โอนลดงบประมาณ
2.โครงการอบรมพิธีกร ประชาชนชาวบ้าน	30,000	30,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
3.โครงการพัฒนาคุณภาพกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุตำบล ผาสุก	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-โอนลดงบประมาณ
4.โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพประชาชนใน ตำบลผาสุก	30,000	14,400	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
5.โครงการส่งเสริมผ้าทอมือกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม พัฒนารายได้ตำบลผาสุก	20,000	20,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
6.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-โอนลดงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.โครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นต่างๆและวันสำคัญ	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-โอนลดงบประมาณ
2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	250,000	249,820	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
3.โครงการบวชสามเณรภาคฤดูร้อน	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	-โอนลดงบประมาณ
4.โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลผาสุก	50,000	50,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
5.โครงการสืบสานประเพณีประจำปี (งานครบรอบสถาปนาอำเภอ)	200,000	482,500	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรมีความชัดเจนและ ข้อกำหนดที่แน่นอนในการ เบิกจ่ายมีการประสานงาน กันระหว่างงานการเงิน และ งานแผนงานและ งบประมาณ	-ควรมีการร่วมกันกำหนด ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินที่ ชัดเจนถูกต้อง เพื่อให้การ เบิกจ่ายงบประมาณเกิด ประสิทธิภาพและมีความ ถูกต้อง และผู้รับผิดชอบ โครงการ/กิจกรรมได้ ดำเนินการอย่างถูกขั้นตอน ในการเบิกจ่าย	(โอนเพิ่มงบประมาณ 300,000)
6.โครงการประเพณีฮัตสึบอง คลองสิบลี ฯลฯ	720,000	720,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.โครงการการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล ผาสุก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	445,700	445,672	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- การคำนวณงบประมาณ และการจัดสรร งบประมาณใช้ข้อมูล จำนวนนักเรียนในวันที่ 10 มิ.ย. เป็นฐานข้อมูล ทำให้ ข้อมูลงบประมาณ คลาดเคลื่อน งบประมาณ ที่ได้อาจน้อยหรือมากกว่า ที่คำนวณและจัดสรรไว้	ไม่มี	
2.โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก (ปฐมวัยเกมส์)	50,000	49,955	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- สภาพอากาศในขณะ แข่งขันค่อนข้างร้อนจัด ทำให้เด็กปฐมวัยที่เข้าร่วม การแข่งขันอ่อนเพลียและ หมดแรง	- หลีกเลี่ยงการแข่งขัน ในช่วงเวลาที่มีแดดร้อน จัด	
3.โครงการจัดกิจกรรมปลูกฝังทักษะแห่งการเรียนรู้ เด็กก่อนวัยเรียน	30,000	30,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- เนื่องจากระยะทางทำให้ เด็กที่จบหลักสูตร มารับ ล่าช้า	ไม่มี	
4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	212,800	207,495	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	1,993,400	1,949,040	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
6.คำวิสต์ อาหารเสริม (นม)	2,613,800	2,483,987.74	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
7.โครงการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ (ร.ร.ค้ายาง)	50,000	50,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
8.โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	5,317,200	5,438,488	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
9.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านอีสานของ นักเรียน	50,000	50,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
10.โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลงงบประมาณ)
11.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	300,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลงงบประมาณ)
12.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนสัมพันธ์ด้าน ยาเสพติด	150,000	150,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
13.โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาสากลในระดับ ต่างๆเพื่อสู่ความเป็นเลิศ	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลงงบประมาณ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
14.โครงการจัดการแข่งขันกีฬาวิ่งมาราธอน (ผาสูก มินิมาราธอน)	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
15.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายวังสามหมอ 3	130,000	130,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองการศึกษา	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
16.โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่น ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เทศบาล และพนักงานจ้าง	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	- โอนงบประมาณไป ร่วมกับโครงการพัฒนา ศักยภาพ และได้มี การจัดกิจกรรมอบรม คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่ง ในโครงการพัฒนา แล้ว
17.โครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านอื่นๆ	50,000	50,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
18.โครงการดำเนินการในการเลือกตั้งของ นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล	200,000	357,832.65	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่มงบประมาณ
19.โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
20.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่คณะ ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
21.โครงการพัฒนาศักยภาพประธานสภา สมาชิก สภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงาน และลูกจ้าง อาสา	200,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- บุคลากรบางส่วน ไม่ค่อย ให้ความร่วมมือในการเข้า ร่วมอบรม และไม่ตรงเวลา	- เป็นโครงการที่ดี ควร จัดเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะกิจกรรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ควรเพิ่มหัวข้อ การให้ ความรู้เรื่องสิทธิ สวัสดิการต่างๆ	(โอนลดงบประมาณ)
22.โครงการอบรมให้ความรู้ตามพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
23.โครงการปกป้องสถาบันและงานจัดจ้านรัฐพิธีในวัน สำคัญของชาติ	20,000	20,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
24.โครงการจัดงานวัน อปพร.	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
25.โครงการจัดตั้งด้านชุมชน	108,000	108,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
26.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	20,000	20,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
27.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ความ ช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	50,000	19,200	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
28.โครงการส่งเสริมการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	50,000	44,100	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและสังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
29.โครงการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้เปราะบางและผู้สูงอายุติดบ้าน	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและสังคม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
30.โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลผาสุก	30,000	30,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและสังคม	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
31.โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
32.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	50,000	50,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
33.โครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนจากสถานประกอบการ	20,000	20,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
34.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี)	64,000	24,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
35.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารอาหาร ไอโอดีน)	30,000	10,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
36.โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตาม พระราชดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราช กัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี To be number one (โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด)	266,000	326,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่มงบประมาณ
37.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	69,300	96,390	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	- สุนัข และแมวมี จำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี จึงต้องใช้งบประมาณ เพิ่มขึ้นทุกปี รวมถึง สุนัขและแมวจรจัด ถูกนำมาปล่อยไว้ที่วัด	- ควรจัดหางบประมาณเพื่อ ทำหมันให้แก่สุนัขและแมว ในวัดก่อน เพื่อลดจำนวน สุนัขและแมวในพื้นที่	โอนเพิ่มงบประมาณ
38.โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและ สัมผัสอาหาร	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
39.โครงการอุดหนุน อสม.	30,000	30,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
40.โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การให้ ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	30,000	29,400	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
41.โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดความเสี่ยง ทางถนน	30,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
42.โครงการฝึกอบรม ทบพวน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	110,000	85,150	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
43.โครงการทำแนวกันไฟป่า	20,000	19,350	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
44.โครงการป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน	10,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
45.โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยใน ครัวเรือน	20,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานป้องกันฯ	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
46.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	500,000	280,390	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
47.สารองจ่าย	200,000	349,829	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/กองช่าง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่มงบประมาณ
48.เงินช่วยเหลือ	100,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
49.เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่งบ้านอนุรักษ์ราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	1,179,600	1,200,396	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
50.ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	70,000	72,541.41	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่มงบประมาณ
51.เงินสมทบกองทุนทดแทน	20,000	7,200	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
52.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,467,200	16,780,600	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
53.เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,200,000	4,192,400	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
54.เบี้ยยังชีพผู้เอดส์	120,000	88,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	กองสวัสดิการและ สังคม	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
55.ค่าเช่าหนี้เงินกู้	2,969,475	2,969,475.45	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
56.ค่าเช่าระดอกล้วย	410,768	387,978.25	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
57.เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู	120,000	137,000	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	สำนักปลัด/กองคลัง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการตามแผน/กิจกรรม	งบตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ	งบประมาณ (ดำเนินการจริง)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
1.โครงการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน	50,000	58,600	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานสาธารณสุข	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	โอนเพิ่มงบประมาณ
2.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	50,000	12,527	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานส่งเสริมการเกษตร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	
3.โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานส่งเสริมการเกษตร	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานส่งเสริมการเกษตร	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
5.โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ	50,000	ไม่ใช้งบประมาณ	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานส่งเสริมการเกษตร	<input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	(โอนลดงบประมาณ)
6.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกผาทอง	50,000	9,294.40	1 ต.ค. 67- 30 ก.ย. 68	งานส่งเสริมการเกษตร	<input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่มี	ไม่มี	

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อสังเกต

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1. ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

เทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

1.1. ผลจากการประเมินให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นความสำเร็จจากผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลเป็นดังนี้

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คะแนนเต็ม 20 ได้

18 คะแนน

2) การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ คะแนนเต็ม 20 ได้ 18 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย

3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือฉบับที่ 13 คะแนนเต็ม 5

ได้ 5 คะแนน

3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด คะแนนเต็ม 5 ได้ 5

คะแนน

3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.7 วิสัยทัศน์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.8 กลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

3.11 แผนงาน คะแนนเต็ม 5 ได้ 5 คะแนน

3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมคะแนนเต็ม 5 ได้ 4 คะแนน

จากผลคะแนนการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92.00 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92

1.2 ผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงตามยุทธศาสตร์

ความสำเร็จเชิงประเด็นยุทธศาสตร์การนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 99 โครงการ เป็นเงิน 52,181,243 บาท โดยนำไปบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังแสดงรายการตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. 2568	
	จำนวน/โครงการ	งบประมาณ/บาท
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	9,814,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	6	200,000
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	6	1,290,000
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	57	40,627,243
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	250,000
รวม	99	52,181,243

2. การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลผาสุก ที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการ 99 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 52,181,243 บาท และได้มีการนำมาจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่าย และการดำเนินการจริง จำนวน 99 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 52,181,243 บาท สรุปรายละเอียดได้ตามตารางนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	9,814,000
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	6	200,000
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	6	1,290,000
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	57	40,627,243
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	250,000
รวม	99	52,181,243

3. ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผาสุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยผลจากการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายจริงนั้นประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 มีจำนวนโครงการทั้งหมด 99 โครงการ เป็นเงิน 52,181,243 บาท โดยได้มีการก่องหน้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 75 โครงการจำนวนเงิน 50,087,812.40 บาทมี การเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 75 โครงการ จำนวนเงิน 50,087,812.40 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	24	9,814,000	22	9,600,800
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	6	200,000	3	64,400
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี	6	1,290,000	4	1,502,320
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน	57	40,627,243	41	38,839,871
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6	250,000	5	80,421.40
รวม	99	52,181,243	75	50,087,812.40

กล่าวโดยสรุป

จากผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของเทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 92 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 92 ในส่วนของผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้รับคะแนน 94 คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ 94 คะแนน การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไม่ควรมีน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) ผลปรากฏว่าเทศบาลตำบลผาสุก ได้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้และมากกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ขั้นต่ำ

ในส่วนของ การวัดความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในเขตเทศบาลตำบลผาสุก ได้ให้คะแนนความพึงพอใจในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ผลในภาพรวมจากประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ เป็นดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

และสิ่งแวดล้อม

1.ประเด็นการพัฒนา มีทั้งหมด 10 ประเด็น

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

8. มีการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
- 10 ความคุ้มค่าของค่าใช้จ่ายในการใช้งานของโครงการ/กิจกรรม

2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) ของเทศบาลตำบลผาสุกในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์ และประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า

๓.๑ ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓

➤ ระดับพอใจมาก (ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๓)

- พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๙๓ (๓. ด้านการส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ขนบธรรมเนียมประเพณี)
- พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๘๘ (ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชน)

➤ ระดับพอใจมาก (ตามประเด็นการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ ๙๑)

- พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๙๑ (๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม)
- พอใจมากที่สุด ร้อยละ ๙๐ (๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม)

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ตามที่เทศบาลตำบลผาสุกได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๙๓

4. ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลผาสุก

จากที่คณะกรรมการติดตามได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผาสุก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีข้อเสนอแนะดังนี้

ปัญหา อุปสรรค

- 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน จำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของเทศบาลตำบลผาสุกที่มีอย่างจำกัด ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในเกณฑ์ต่ำ
- 2.สัดส่วนโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนหลัก
- 3.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะ

- 1.การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ จะส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- 2.เมื่อดำเนินงานตามโครงการแล้วเสร็จควรสรุปเป็นผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสม งาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจทราบ
- 3.โครงการพัฒนาต่างๆควรตระหนักถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชน และควรมีโครงการในเชิงรุกในเชิงป้องกันปัญหาเช่น เรื่องแหล่งน้ำ การป้องกันภัยต่างๆ เป็นต้น
- 4.เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
- 5.เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านสุขภาวะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้
- 6.เพิ่มงบประมาณโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้านการบริการจัดการน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลผาสุก อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวเทศบาลตำบลผาสุก จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี่ยังควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

1. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 ของเทศบาลตำบลผาสุก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผาสุก ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

2. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปี พ.ศ. 2568 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลผาสุกควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุกควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

4. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณเทศบาลตำบลผาสุกจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

5. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขป้อมอก และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

6. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั่นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

8. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุกมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุกด้วย

9. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลผาสุกทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย